

Акт о тестировании программного обеспечения

Проект: Веб-приложение для учёта финансов

Версия: ПО: 1.0

Даты тестирования: 14.04.2025 по 07.05.2025

Заказчик: Глобус IT / Команда разработки приложения

1. Цель тестирования

Проверка функциональности, стабильности и соответствия требованиям всех компонентов системы по отдельности и во взаимосвязи - 1) Backend (эндпоинты, логика), 2) Frontend (веб интерфейс)

2. Объекты тестирования

Методы (Backend):

Метод	URL	Коды ответа	Назначение метода
POST	/api/auth/login	200, 401, 500	Авторизация пользователя
POST	/api/v1/transactions	200, 422, 500	Создание транзакции
GET	/api/v1/transactions	200, 500	Получение транзакций пользователя
GET	/api/v1/transactions/download	200, 401, 500	Скачивание CSV-файла со списком транзакций
POST	/api/v1/transactions/dashboard	200, 500	Получение агрегированных данных для дашборда по фильтру.
PATCH	/api/v1/transactions	200, 404, 422, 500	Обновление существующей транзакции
DELETE	/api/v1/transactions/{id}	200, 500	Удаление транзакции по ID.
GET	/api/v1/transactions/statuses	200, 500	Получение справочника статусов транзакций.
GET	/api/v1/transactions/categories	200, 500	Получение списка всех категорий.

Отображение (Frontend):

Общее отображение системы, понятность и логичность UI интерфейса для конечного пользователя.

3. Подходы к тестированию

Были проведены следующие виды тестирования :

1. функциональное тестирование (включая юнит и интеграционное тестирование, тестирование черного, белого и серого ящика, статическое и динамическое тестирование),
2. нефункциональное тестирование (тестирование требований, тестирование прототипов).

В ходе тестирования Frontend были использованы следующие инструменты:

1. DevTools.
2. браузеры для проверки отображения - Chrome, Firefox, Safari DevTools для проверки верстки.

4. Выявленные дефекты

В ходе тестирования был выявлен ряд дефектов (в том числе в части валидации определенных полей), обработки ошибок, доступности сервисов. Все возникшие дефекты были оперативно устранены.

5. Выводы

Тестирование показало, что основные функции системы работают корректно. Часть задач требует доработки. Общая готовность системы к сдаче — удовлетворительная

Рекомендовано: Окончательно завершить разработку фронтальной части. Добавить дополнительное покрытие юнит и автотестами(при необходимости).